



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17 МАР 2023

№ 560

г. Новосибирск

О реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области, в 2023 году

В целях реализации проекта «Школа Минпросвещения России», в соответствии с Концепцией «Школа Министерства просвещения России», письмом Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 10.08.2022 № 03-1154 «О предоставлении информации», письмом Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 21.02.2023 № 03-281 «О реализации проекта», приказом министерства образования Новосибирской области от 26.08.2022 № 1664 «О назначении регионального оператора внедрения проекта «Школа Минпросвещения России», приказом министерства образования Новосибирской области от 30.08.2022 № 1694/1 «О реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области, **п р и к а з ы в а ю** :

1. Утвердить прилагаемый план-график реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области, в 2023 году (далее – план-график реализации проекта «Школа Минпросвещения России»).

2. Управлению образовательной политики в сфере общего образования министерства образования Новосибирской области (Соболевская М.А.) организовать работу по исполнению плана-графика.

3. Государственному автономному учреждению дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» (Умбрашко К.Б.) – региональному оператору внедрения Проекта разработать и утвердить:

1) план-график проектировочных сессий для школ-участников проекта «Школа Минпросвещения России» по формированию программы развития;

2) план-график постоянно действующих методических семинаров для руководителей, управленческих команд и педагогов школ-участников проекта «Школа Минпросвещения России» в Новосибирской области.

4. Рекомендовать руководителям органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Новосибирской области:

1) разработать и утвердить план-график реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области, в 2023 году в подведомственных муниципальных общеобразовательных организациях;

2) назначить муниципальных координаторов реализации проекта «Школа Минпросвещения России»;

3) организовать работу по исполнению плана-графика реализации проекта «Школа Минпросвещения России».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра образования Новосибирской области Щукина В.Н.

Министр



С.В. Федорчук

УТВЕРЖДЕН
приказом Минобразования
Новосибирской области
от 17 МАР 2023 № 560

ПЛАН-ГРАФИК
реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области, в 2023 году

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое сопровождение				
1.	Определение регионального ответственного за реализацию Проекта в 2023 году	март 2023	Минобразования НСО; НИПКПРО	Приказ об определении регионального ответственного за реализацию Проекта в 2023 году
2.	Актуализация базы данных муниципальных координаторов	март 2023	НИПКПРО; МОУО	Обновленный список муниципальных координаторов
3.	Разработка и утверждение плана-графика реализации Проекта в общеобразовательных организациях в 2023 году	март 2023	Минобразования НСО; НИПКПРО	Утверждение плана-графика реализации Проекта в общеобразовательных организациях в 2023 году
4.	Организация проведения промежуточной самодиагностики для общеобразовательных организаций Новосибирской области	апрель 2023 ноябрь 2023	НИПКПРО; МОУО; ОО	Аналитическая справка регионального оператора
5.	Анализ промежуточной самодиагностики школ-участников Проекта. Собеседования с муниципальными координаторами по результатам промежуточной самодиагностики	июнь 2023; декабрь 2023	НИПКПРО МОУО; ОО	Анализ результатов самодиагностики, заполненные чек-листы по устранению дефицитов в ходе реализации Проекта

6.	Организация и проведение совещаний по вопросам реализации Проекта для муниципальных координаторов и руководителей школ-участников проекта	ежеквартально	Минобразования НСО; НИПКипРО МОУО; ОО	План-график вебинаров, информационные письма
2. Научно-методическое сопровождение				
7.	Информирование руководителей и педагогов школ-участников Проекта об актуальных программах повышения квалификации и образовательных событиях ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», а также организация участия в программах повышения квалификации в рамках Проекта	в течение 2023 года	НИПКипРО МОУО; ОО	Информационные письма, аналитическая справка регионального координатора
8.	Организация и проведение проектной сессии для школ-участников Проекта по формированию программы развития	по отдельному графику	НИПКипРО	Презентация обновленных программ развития на региональном круглом столе
9.	Организация и проведение защиты школьных моделей в муниципалитетах	март 2023	МОУО;	Предоставление видеозаписи проведения защиты
10.	Организация и проведение публичной защиты муниципальной модели реализации Проекта	март 2023	Минобразования НСО; НИПКипРО; МОУО	Внесение изменений в муниципальные дорожные карты реализации Проекта
11.	Организация консультационного сопровождения муниципальных координаторов и руководителей школ-участников Проекта	по запросу	НИПКипРО	Информационные письма, график консультирования
12.	Проведение регионального конкурса	август – ноябрь	НИПКипРО,	Положение о конкурсе,

	лучших практик по управлению качеством образования в рамках реализации Проекта	2023	МОУО; ОО	информационные письма
13.	Представление лучших практик школ-участников проекта по восьми направлениям реализации Проекта	август 2023	НИПКИПРО, МОУО; ОО	Презентация успешного опыта школ-участников Проекта
14.	Организация и проведение постоянно действующего методического семинара проекта «Школа Минпросвещения России» в Новосибирской области по восьми направлениям реализации Проекта	по отдельному графику	НИПКИПРО МОУО; ОО	План-график постоянно действующего семинара
15.	Организация деятельности стажировочных площадок по направлениям реализации Проекта	по отдельному графику	НИПКИПРО	Утвержденный Перечень стажировочных площадок, План-график проведения мероприятий на базе стажировочных площадок
16.	Организация и проведение круглых столов по обмену опытом с другими субъектами РФ по направлениям реализации Проекта	в течение 2023 года	НИПКИПРО МОУО; ОО	Презентация успешного опыта школ-участников Проекта Новосибирской области
3. Информационное сопровождение				
17.	Ведение раздела «Проект «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте регионального оператора, на официальных сайтах школ-участников Проекта	в течение 2023 года	НИПКИПРО МОУО; ОО	Обеспечение информированности общественности, в том числе педагогической и родительской, о ходе апробации и внедрения Проекта в Новосибирской области
18.	Ведение чата для муниципальных координаторов и координаторов общеобразовательных организаций	в течение 2023 года	НИПКИПРО	Актуальное информирование муниципальных координаторов и школ-участников Проекта

	участников Проекта			
19.	Размещение пресс-релизов в разделе «Школа Минпросвещения России» официального сайта регионального координатора, социальных сетях	в течение 2023 года	НИПКПРО МОУО; ОО	Актуальная информация о предстоящих мероприятиях в рамках апробации и внедрения Проекта
4. Мониторинг апробации и внедрения Проекта				
20.	Разработка и утверждение региональных показателей мониторинга апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	март 2023	НИПКПРО	Информационные письма
21.	Мониторинг выполнения плана мероприятий по сопровождению общеобразовательных организаций в рамках реализации Проекта	ежеквартально	НИПКПРО	Отчет муниципальных и регионального координатора о ходе реализации Проекта

Список применяемых сокращений:

Минобразования НСО – министерство образования Новосибирской области;

МОУО – муниципальные органы управления образованием;

НИПКПРО – государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»;

ОО – общеобразовательные организации;

Проект – проект «Школа Минпросвещения России».